

文件编号：ITSS-06-01-07

版 本：V1.0

万洲奇智（青岛）信息科技有限公司

发布管理制度

编制人： 毛彦超 编制时间： 2025.01.08

审核人： 陈姝羽 编制时间： 2025.01.08

批准人： 郭万洲 审批时间： 2025.01.08

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.01.08	V1.0	新建文档	毛彦超	陈姝羽	郭万洲

目录

万洲奇智（青岛）信息科技有限公司	1
发布管理制度	1
1. 目的	4
2. 原则	4
3. 适用范围	4
4. 岗位职责	4
4.1. 运维项目经理	4
4.2. 运维实施工程师	4
5. 发布管理流程	4
5.1.1. 制定发布方案	5
5.1.2. 发布方案评审	6
5.1.3. 构建测试环境、测试和验收	6
5.1.4. 上线规划	6
5.1.5. 上线审批	6
5.1.6. 沟通和培训	6
5.1.7. 分发和部署	7
5.1.8. 发布关闭	7
5.1.9. 发布报告	7
5.2. 考核指标	7
6. 附则	7
7. 附件	7
8. 记录	8

1. 目的

为达到规范服务组件发布流程、确保交付质量、有效控制变更风险及保障业务连续稳定运行的目的，特制定此制度。

2. 原则

发布管理原则应遵循流程标准化、风险可控化、审批规范化，确保所有发布活动经充分测试、授权及备有回退方案。

3. 适用范围

公司部署的信息系统版本升级发布，包括信息系统集成项目和软件运维项目

4. 岗位职责

4.1. 运维项目经理

1. 负责发布流程所有具体活动的协调、监控工作；制定发布计划，
2. 负责编写《发布报告》和《发布评估报告》；
3. 负责发布的审批；对发布流程定期进行回顾，进行优化改善

4.2. 运维实施工程师

1. 负责对系统的软、硬件系统功能的编译实现、产品包的制作，负责系统的安装、调试等实施工作。
2. 负责分配版本，建立配置库
3. 负责进行发布相关内容的配置检查和配合工作。、
4. 执行单元程测试，对缺陷进行记录
5. 负责分配版本，建立配置库
6. 负责进行发布相关内容的配置检查和配合工作。

5. 发布管理流程

发布流程如5-1所示

图 5-1 发布管理流程



流程说明

5.1.1. 制定发布方案

1. 运维实施工程师根据变更计划制定《发布方案》，发布方案一般包括：
 - (1) 描述发布的目的和背景；
 - (2) 描述发布影响范围；
 - (3) 确定参与发布的部门及人员；
 - (4) 对客户和服务支持人员的交流、准备、备案和培训；
 - (5) 确定测试、培训、客服支持、现场部署等工作计划，包含上线规划；
 - (6) 安排部署完成的后续工作计划；
 - (7) 确定在发布失败情况下的退回方案；
 - (8) 可预见问题以及相应的解决方法；
 - (9) 确定与软、硬件有关的配置基线。

5.1.2. 发布方案评审

由运维实施工程师牵头，各发布有关部门负责人参与评审发布方案，评审通过后实施。

5.1.3. 构建测试环境、测试和验收

1. 根据方案，在实施之前如果需要内部测试，需要运维实施工程师根据发布方案搭建测试环境。内部测试，包括软件功能测试以及安装流程等方面的测试。测试完成后则完成系统程序的验收。测试和验收结果将在《发布测试报告》中体现。测试结果得到运维部经理与研发部经理认可后安排上线。

5.1.4. 上线规划

1. 通常情况下发布方案包括上线计划，即在发布方案中已经确定了上线计划，个别重大发布可对原有《发布方案》中计划的拓展，其中要说明安装和测试预期结果，并制作详细的上线时间安排、工作安排和详细的上线步骤、回退计划等。

5.1.5. 上线审批

1. 通常情况下《发布方案》包含《上线计划》，因此在方案审批时已对《上线计划》也同时确认。
2. 若有单独制作《上线计划》的，由运维实施工程师提交运维部经理审核确认后发布。

5.1.6. 沟通和培训

3. 系统版本升级部署前，需要对服务支持人员进行沟通、知识更新培训，保障发布后的客服支持工作；需要对企业用户相关人员进行沟通和培训，发布上线通知，使得用户明确软件上线后对其工作有何影响，必要时对用户进行培训。

5.1.7. 分发和部署

1. 经过环境构建、测试和试运行后，可进行软件的上线部署工作。
2. 更新配置库
3. 发布实施完成后，运维实施工程师更新配置库的配置项信息。
4. 参照《配置管理过程》。

5.1.8. 发布关闭

1. 运维实施工程师整理发布资料，对资料归档，最后关闭。

5.1.9. 发布报告

1. 发布完成后，每季度对用户提出的因为升级导致的错误或问题，由技术人员收集如下的信息：
2. 发布引起的事件或问题数量；
3. 发布成功率
4. 对发布数据进行分析，找出存在的问题，并提出纠正或预防措施，编写出《发布报告》，成为服务报告的一部分。

5.2. 考核指标

指标度量性	计算方式	频次	指标要求
发布实施成功率	发布实施成功总数/发布实施总数*100%	每季度	≥95%

6. 附则

1. 本制度最终解释权和修订权归运维部。
2. 本制度自颁布之日起施行。

7. 附件

《变更管理制度》

《配置管理制度》

8. 记录

《发布方案》

《发布测试报告》

《发布报告》